

Aika: Keskiviikko 18.3.2015 kello 18.00 - 18.46

Paikka: Langinkosken kirkko, Toivonsali

Läsnä: Heikki J. Oksanen puheenjohtaja  
Aimo Ilomäki varapuheenjohtaja  
Mikko Hauhia jäsen  
Onni Hämäläinen ”  
Antero Kekkonen ”  
Heli Paasi varajäsen  
Anne Koivunen jäsen  
Reino Korhonen ”  
Pirkko Leskinen ”  
Anne Peltonen ”  
Kaisa Rönkä ”  
Sini Airaksinen ”  
Seppo Eerola ”  
Kari Hentunen ”  
Merja Ylivaara varajäsen  
Eine Hänninen jäsen  
Anita Jantunen ”  
Anu Johansson ”  
Jukka Lemmetyinen ”  
Aarno Mansikkamäki ”  
Pirjo-Liisa Osola ”  
Antero Marjakangas varajäsen  
Veikko Räsänen jäsen  
Marja-Leena Saastamoinen ”  
Antti Torkkeli ”  
Satu Vallema ”  
Kaija Yläsuutari ”  
Päivi Harsia ”  
Pasi Pöllänen varajäsen  
Pirjo Hellgren jäsen  
Jari Lippo ”  
Ville Mielonen ”  
Pekka Mättö ”  
Silja Neiglick ”  
Marika Pohjantuli ”  
Kari Seppänen ”  
Juha Säämänen ”  
Jari Vuorimaa ”

Läsnäolo- ja puheoikeutettu:

Riku Pirinen yhteisen kirkkoneuvoston jäsen

Jukka Lopperi kirkkoherra

Anna-Tiina Järvinen vt. kirkkoherra

Jorma Korpela hallintojohtaja

Matti Kontkanen yhteisten työalojen ja keskusrekisterin johtaja

Jatta Tiihonen hallintosihteeri, sihteeri

Poissa:	Topias Kotiniemi	jäsen (ilm. esteestä)
	Marja Hynninen	”
	Jouko Koivukoski	”
	Pirjo Romppanen	”
	Joonas Penttilä	”
	Isabelle Pekonen	”
	Hannu Marttila	kirkkoherra (ilm. esteestä)
	Tapio Heino	jäsen
	Timo Vornanen	varajäsen
	Jani Kansonen	”

### **15 § Kokouksen avaus**

Kirkkoherra Jukka Lopperin piti alkuhartauden. Puheenjohtaja Heikki J. Oksanen piti valtuutetuille diaesityksen aiheesta luottamushenkilön tehtävät ja roolit, tämän jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen. Kokouksesta annettu kuulutus on lähetetty jäsenille kokousasiakirjojen mukana:

”Kuulutus

Kotka-Kymin seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous pidetään keskiviikkona 18.3.2015 Langinkosken kirkon Toivonsalissa kello 18.00 alkaen.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- 15 § Kokouksen avaus
- 16 § Vapautusten myöntäminen ja läsnäolijoiden toteaminen
- 17 § Kokouksen laillisuuden, päätösvaltaisuuden toteaminen ja esityslistan hyväksyminen
- 18 § Pöytäkirjan tarkastus
- 19 § Investointiohjelman muutos/Kymin kirkon vesikaton ja julkisivujen kunnostaminen
- 20 § Höyterin vesikaton harjakatoksi ja yläpohjan lisälämmöneristäminen
- 21 § Kiinteistöjen investointien toteutuminen 2014
- 22 § Muut mahdolliset asiat
- 23 § Muutoksenhaku ja kokouksen päättäminen

Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä seurakuntayhtymän hallinto- ja kiinteistötoimistossa 30 päivän ajan 26.3. - 27.4.2015 toimiston aukioloaikana.

Kotkassa 10. päivänä maaliskuuta 2015

Heikki J. Oksanen  
Heikki J. Oksanen  
yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja”

### **16 § Vapautusten myöntäminen ja läsnäolijoiden toteaminen**

Tästä kokouksesta ovat vapautusta anoneet seuraavat jäsenet: Topias Kotiniemi, Marja Hynninen, Jouko Koivukoski, Pirjo Romppanen, Joonas Penttilä ja Isabelle Pekonen. Kutsutuista varajäsenistä vapautusta on anonut: Arto Kurttio.

Ehdotus: 1. Myönnetään tästä kokouksesta anotut vapautukset.  
2. Todetaan nimenhuudolla kokouksessa läsnä olevat valtuutetut.

Päätös: 1. Vapautukset myönnettiin ja tilalle kutsuttiin: Timo Vornanen, Merja Ylivervi, Heli Paasi, Jani Kansonen ja Antero Marjakangas. Pirjo Romppasen tilalle ei listalla ollut kutsua varajäsentä.

2. Suoritetun nimenhuudossa todettiin, että kirkkovaltuuston jäsen Tapio Heino ei ollut paikalla kokouksessa. Saman valitsijayhdistyksen listan ensimmäinen varajäsen Pasi Pöllänen oli paikalla, todettiin hänen olevan Tapio Heinon tilalla kokouksessa. Todettiin neljästäkymmenestä yhdestä yhteisen kirkkovaltuuston jäsenestä olevan paikalla 38.

### 17 § Kokouksen laillisuuden, päätösvaltaisuuden toteaminen ja esityslistan hyväksyminen

- Ehdotus: Todettaneen yhteisen kirkkovaltuuston kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksytään jäsenille lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
- Päätös: Todettiin yhteisen kirkkovaltuuston kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin jäsenille lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

### 18 § Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjan tarkastus tapahtuu 25. päivänä maaliskuuta 2015 kello 15.00 mennessä Kotka-Kymin seurakuntayhtymän hallinto- ja kiinteistötoimistossa (Mariankatu 14 E, 48100 Kotka).

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallinto- ja kiinteistötoimistossa 30 päivän ajan 26.3. - 27.4.2015 toimistojen aukioloaikoina.

- Ehdotus: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Sini Airaksinen ja Jouko Koivukoski.
- Päätös: Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Sini Airaksinen ja Anne Koivunen.

### 19 § Investointiohjelman muutos/Kymin kirkon vesikaton ja julkisivujen kunnostaminen

Valmistelija, hallintojohtaja Jorma Korpela, puh. 044 752 94 94

Kiinteistö- ja hautaus-toimen johtokunta päätti 24.11.2014 esittää Kymin kirkon vesikaton muutoksen ja julkisivujen kunnostuksen rakennusselostuksen (1.12.2014) ja suunnitelmat edelleen yhteiselle kirkkoneuvostolle hyväksyttäväksi.

Johtokunta päätti lisäksi kirjata rakennusselostukseen maininnan siitä, että pintakuivatuksen rakenteet suunnitellaan myöhemmin ja toteutetaan kesällä 2016. Selostuksessa määritellään maalikerroksen paksuus.

Urakkalaskentavaiheessa päätettiin pyytää vaihtoehtoinen urakkahinta sille, että vesikatto tehdään kuparista.

---

#### Yhteinen kirkkoneuvosto 26.11.2014:

Ehdotus, hallintojohtaja:

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää Kymin kirkon vesikaton muutoksen ja julkisivujen kunnostuksen rakennusselostuksen (1.12.2014) edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.

Suunnittelua ja hankkeen toteutusta jatketaan yhteistyössä Museoviraston kanssa. Yhteiselle kirkkovaltuustolle esitetään, että se myöntää kiinteistö- ja hautaus-toimen johtokunnalle oikeuden hyväksyä yksityiskohtaiset suunnitelmat ja toteuttaa kesälle 2015 ajoittuvat työt.

Asian käsittelyn aikana hallintojohtaja teki ehdotuksen, että asian valmistelua jatketaan ja yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee asian uudelleen, kun kustannusarviot ovat tarkentuneet.

- Päätös: Yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että asian valmistelua jatketaan ja asia käsitellään uudelleen, kun kustannusarviot ovat tarkentuneet.

**Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 10.12.2014:**

Ehdotus, hallintojohtaja:

Merkittään yhteisen kirkkoneuvoston päätös tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin yhteisen kirkkoneuvoston päätös tiedoksi.  
Kustannusarvion ja asiantuntijalausannon perusteella johtokunta päättää hankkeen jaksottamisesta vuosille 2015 ja 2016 myöhemmin. Päätettiin pyytää selvitys kustannuksineen tiilikatteesta vaihtoehtoisena ratkaisuna.

**Kustannusvertailut eri vaihtoehdoille (Itä-Suomen Controlteam 15.12.2014)**

	alv 0 %	alv 24 %
Vesikaton muutos peltikatteeksi ja julkisivujen kunnostus, kertahanke (euroa)	666 351	826 275
Vesikaton muutos peltikatteeksi, toteutus erillishankkeena	324 225	402 038
Vesikaton muutos kuparikatteeksi, toteutus erillishankkeena	458 447	568 475
Vesikaton muutos tiilikatteeksi, toteutus erillishankkeena	366 957	455 027
Julkisivujen kunnostus, toteutus erillishankkeena	406 686	504 291

**Halvin toteuttamisvaihtoehto:**

Vesikaton muutos peltikatteeksi ja julkisivujen kunnostus, kertahanke (8 kk)

- edellyttää ainakin osin vesikatto- ja julkisivutyön samanaikaista toteuttamista
- mikäli esiin tulee paljon työnaikaisia lisä- ja muutostöitä on riskinä ajautuminen talvitöiden tukseen ja sen aiheuttamiin taloudellisiin lisäpanoksiin, jopa hankkeen keskeytymiseen

**Erillishankkeet riskinhallinnan näkökulmasta:**

Vesikaton muutos peltikatteeksi, toteutus erillishankkeena (4 kk)

- voidaan toteuttaa itsenäisenä hankkeena ilman julkisivutyön tahdistavaa vaikutusta
- antaa hanketoteutukseen aikataulullista pelivaraa

Julkisivujen kunnostus, toteutus erillishankkeena (6 kk) 406 686 504 291

- voidaan toteuttaa itsenäisenä hankkeena ilman vesikattotyön tahdistavaa vaikutusta
- antaa hanketoteutukseen aikataulullista pelivaraa

Erillishankkeet yhteensä: 730 911 (alv 0 %) ja 906 329 (alv 24 %)

Vuoden 2015 investointiohjelmassa on varattu Kymin kirkon vesikaton ja julkisivujen kunnostamiseen 700 000 euron määräraha.

- Kirkon vesikatto kunnostetaan purkamalla nykyinen tiilikate ja sen alle oleva vanha peltikate. Tilalle tehdään uusi peltikate. Muutos on ennallistava, koska 1850 valmistuneessa kirkossa oli alun perin peltikatto, joka 1950-luvulla päällystettiin tiilellä. Suunnitelmissa on huomioitu Museoviraston lausunto. Muutokselle on voimassa oleva rakennuslupa.

**Kirkkohallitus 14.10.2014**

Kirkkohallitus vahvisti Kotka - Kymin seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston päätöksen ja edellyttää, että seurakunta kehittää hanketta yhteistyössä Museoviraston kassa sekä varaa tälle mahdollisuuden osallistua suunnittelun ja työmaan seurantaan.

**Kiinteistö- ja hautaustoimen 7.1.2015:**

Ehdotus, hallintojohtaja:

Ottaen huomioon kohteelle myönnetyn määrärahan ja kunnostustöihin tarvittavat urakka-ajat (vesikaton muutos peltikatteeksi 4 kuukautta, vesikaton muutos ja julkisivujen kunnostaminen 8 kuukautta) johtokunta päättää toteuttaa kesällä 2015 erillishankkeena vesikaton muutoksen peltikatteeksi. Valmistelua jatketaan välittömästi kilpailuttamalla vesikaton muutustyöt.

Esitetään yhteiselle kirkkoneuvostolle, että se antaa kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnalle oikeuden päättää urakoitsijasta kilpailutuksen jälkeen niin, että Kymin kirkon vesikaton muutos toteutetaan kesällä 2015 erillishankkeena.

**Päätös:** Esitetään yhteiselle kirkkoneuvostolle, että se antaa kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnalle oikeuden päättää urakoitsijasta kilpailutuksen jälkeen niin, että Kymin kirkon vesikaton muutos toteutetaan kesällä 2015 erillishankkeena.  
Valmistelua päätettiin välittömästi jatkaa kilpailuttamalla vesikaton muutostyö.  
Hankitaan museotoimen perustelut vanhojen kattotiilien säilyttämiseen ja ehdotus säilytettävien tiilien määrästä. Kattotiilistä varastoidaan enintään 20 %, mikäli niitä voidaan myöhemmin hyödyntää omassa käytössä.

---

**Yhteinen kirkkoneuvosto 11.2.2015, 13§:**

Ehdotus, hallintojohtaja:

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnalle oikeuden päättää Kymin kirkon vesikattotyön urakoitsijasta kilpailutuksen jälkeen niin, että Kymin kirkon vesikaton muutos toteutetaan kesällä 2015 erillishankkeena.

Esitetään ko. investointiohjelman muutos edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi.

**Päätös:** Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnalle oikeuden päättää Kymin kirkon vesikattotyön urakoitsijasta kilpailutuksen jälkeen niin, että Kymin kirkon vesikaton muutos toteutetaan kesällä 2015 erillishankkeena.  
Esitetään ko. investointiohjelman muutos edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi niin, että kesällä 2015 toteutetaan erillishankkeena Kymin kirkon vesikaton muutos peltikatteeksi.

---

**Yhteinen kirkkovaltuusto 18.3.2015:**

**Ehdotus:** Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi investointiohjelman muutoksen niin, että Kymin kirkon vesikaton muutos peltikatteeksi toteutetaan kesällä 2015 erillishankkeena.

**Päätös:** Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi investointiohjelman muutoksen niin, että Kymin kirkon vesikaton muutos peltikatteeksi toteutetaan kesällä 2015 erillishankkeena.

**20 § Lisämääräraha/Höyterin ruokalarakennuksen vesikaton muutostyö harjakatoksi ja yläpohjan lisälämmöneristäminen**

Valmistelija, hallintojohtaja Jorma Korpela, puh. 044 752 94 94

**Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 7.1.2015:**

Työntekijöiden hankeryhmä on kokouksessa 8.12.2015 päättänyt esittää kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnalle Höyterin ruokalarakennuksen katon korjauksen suunnittelua ja toteutusta vuoden 2015 aikana kiireellisenä. Rakennusinsinööri Markku Kaarlela on suorittamansa katselmuksen perusteella kiirehtinyt ruokalarakennuksen katon kunnostamista.

Työntekijöiden yhteistyöryhmä valmistelee kevään 2015 aikana ehdotuksen tarveselvityksestä, jossa huomioidaan leiritoiminnan ja talouden lähtökohdista kokonaisvaltaisesti Höyterin ja Risti-niemen kurssikeskuksien peruskorjaustarve kustannuksineen. Ammattikorkeakoulun energiatehokkuuden kehityshanke liittyy hankesuunnitteluun. Rahoituspäätös hankkeesta saadaan kevään 2015 kuluessa.

Kustannuksista:

- vesikaton uusiminen ja yläpohjan lisälämmöneristys 121 396 € (alv 24 %)
- seinien lisälämmöneristys seinien ulkopuolelle 136 896 € (alv 24 %)
- ruokalarakennuksen purkaminen ja uuden rakentaminen 1 001 424 € (alv 24 %)

Kokouksessa kuullaan esitys ruokalan lattiarakenteiden kunnostamistarpeesta. Investointiohjelmassa on varattuna 10 000 euroa Höyterin kurssikeskuksen peruskorjauksen suunnitteluun.

Ehdotus, hallintojohtaja:

Päätetään tilata suunnitelmat Höyterin ruokalarakennuksen vesikaton uusimisesta harjakatoksi ja yläpohjan lisälämmöneristyksestä.

Esitetään yhteiselle kirkkoneuvostolle, että Höyterin ruokalarakennuksen vesikaton uusimiseen ja lisälämmöneristämiseen myönnettäisiin 140 000 euron määräraha. Rahoitus hankkeelle esitetään vähentämällä Kymin kirkon kunnostamistyöhön varattua määrärahaa 140 000 eurolla.

Päätös:

Päätettiin tilata suunnitelmat Höyterin ruokalarakennuksen vesikaton uusimisesta ensisijaisesti harjakatoksi ja yläpohjan lisälämmöneristyksestä.

Esitetään yhteiselle kirkkoneuvostolle, että Höyterin ruokalarakennuksen vesikaton uusimiseen ja lisälämmöneristämiseen myönnettäisiin 140 000 euron määräraha. Rahoitus hankkeelle esitetään vähentämällä Kymin kirkon kunnostamistyöhön varattua määrärahaa 140 000 eurolla.

---

#### **Yhteinen kirkkoneuvosto 11.2.2015, 14§:**

Ehdotus, hallintojohtaja:

Esitetään yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Höyterin ruokalarakennuksen vesikaton uusimiseen ja lisälämmöneristämiseen myönnettäisiin 140 000 euron määräraha. Rahoitus hankkeelle esitetään vähentämällä Kymin kirkon kunnostamistyöhön varattua investointimäärärahaa 140 000 eurolla.

Päätös:

Päätettiin esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Höyterin ruokalarakennuksen vesikaton uusimiseen ja lisälämmöneristämiseen myönnettäisiin 140 000 euron määräraha. Rahoitus hankkeelle esitetään vähentämällä Kymin kirkon kunnostamistyöhön varattua investointimäärärahaa 140 000 eurolla.

---

#### **Yhteinen kirkkovaltuusto 18.3.2015:**

Ehdotus:

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Höyterin ruokalarakennuksen vesikaton uusimiseen ja lisälämmöneristämiseen myönnettäisiin 140 000 euron määräraha. Rahoitus hankkeelle esitetään vähentämällä Kymin kirkon kunnostamistyöhön varattua investointimäärärahaa 140 000 eurolla.

Päätös:

Yhteinen kirkkovaltuusto myönsi Höyterin ruokalarakennuksen vesikaton uusimiseen ja lisälämmöneristämiseen 140 000 euron määrärahan. Rahoitus hankkeelle otetaan vähentämällä Kymin kirkon kunnostamistyöhön varattua investointimäärärahaa 140 000 eurolla.

### **21 § Kiinteistöjen investointien toteutuminen 2014**

Valmistelijat hallintojohtaja Jorma Korpela puh. 044 752 9494 ja kiinteistöpalvelupäällikkö Pirkko Itälä puh. 044 752 9513

Vuoden 2014 investointiohjelman loppusumma oli vuoden aikana haettuina lisämäärärahoineen 616 100 €.

Kotkan seurakunnan alueella suurimmat hankkeet olivat Kotkan kirkon ulkopuolisen sadevesijärjestelmän rakentaminen ja ulkopuolisten ja sisäpuolisten korjausten suunnittelu sekä Kotkan seurakuntakeskuksen kehittämishanke.

Kotkan kirkon ulkopuolisen sadevesijärjestelmän kustannukset kohosivat yli alkuperäisen arvion louhintatöiden ja Museoviraston tutkimusten sekä maanvaihdon takia.

Kotkan seurakuntakeskuksen kehittämisprosessissa on jouduttu käyttämään suunniteltua enemmän asiantuntijapalvelua erilaisten selvitystöissä, joihin omalla henkilökunnalla ei ole resurssia eikä osaamista.

Kymin seurakunnan alueella tehtiin Kymin kirkon peruskorjauksen suunnittelu.

Langinkosken seurakunnan alueella hankkeet keskittyivät Langinkosken kirkolle – urkujen peruskunnostus ja nuorisotilojen suunnittelu - ja Aittakorven seurakuntatalolle, jossa muutettiin lämmitysjärjestelmä kaukolämpöjärjestelmäksi ja tehtiin ulkoseinien ja ikkunoiden kunnostusta.

Muissa kiinteistöissä tehtiin pieniä sisätilojen korjaustöitä.

#### INVESTOINNIT 2014

	TA 2014	TOT 2014	
	€	€	
<b>KOTKAN SEURAKUNTA</b>			
Kotkan kirkko, sadevesijärjestelmä	130 000	208 006	-78 006
Kotkan kirkko, ulkop ja sisäp korjaukset	70 000	31 077	38 923
Kotkan seurakuntakeskus, kiinteistöselvitys	128 000	152 854	-24 854
	<b>328 000</b>	<b>391 937</b>	
<b>KYMIN SEURAKUNTA</b>			
Kymin kirkko, peruskorjaus	40 000	25 138	14 862
	<b>40 000</b>	<b>25 138</b>	
<b>LANGINKOSKEN SEURAKUNTA</b>			
Langinkosken kirkko, urkujen kunnostus	10 000	8 600	1 400
Langinkosken kirkko, nuorisotilat	15 000	12 710	2 290
Aittakorven srktalo, vesikaton suunnittelu	7 400	7 316	84
Aittakorven srktalo, kaukolämpö	50 000	48 547	1 453
Aittakorven srktalo, julkisivukorjaukset	20 000	27 865	-7 865
	<b>102 400</b>	<b>105 038</b>	
<b>KURSSIKESKUKSET</b>			
Höyterin kurssikeskus, kehittäminen	20 000	7 521	12 479
	<b>20 000</b>	<b>7 521</b>	
<b>ASUNNOT YM.</b>			
Tapuli, kuntokartoitus	10 000	8 559	1 441
Haltijantien kerhuhuone, peruskorjaus	10 000	18 675	-8 675
Ruununmaankadun toimitila, korjaustyöt	11 000	12 799	-1 799
	<b>31 000</b>	<b>40 033</b>	
<b>HAUTAUSMAAKAPPELIT</b>			
Parikan huoltorakennus, vesikaton suunnittelu	4 700	4 650	50
<b>HAUTAUSMAAT</b>			
Laajakosken hautausmaa, muslimien hautarivi	10 000	11 780	-1 780
Kirkonmaan hautausmaa, aidan uusiminen	14 000	12 274	1 726
	<b>24000</b>	<b>24 054</b>	
<b>Yhteensä</b>	<b>545 400</b>	<b>598 371</b>	<b>-52 971</b>
Kiireelliset johtokunnan päätöksellä	<b>50 000</b>		50 000
Tietokoneet	<b>16 000</b>	<b>18 897</b>	-2 897
<b>Investoinnit 2014 yhteensä</b>	<b>616 100</b>	<b>610 924</b>	<b>5 176</b>

Määräraharaportti lähetetään kokouskutsun mukana.

**Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta 18.2.2015, 18§:**

EHDOTUS, Kiinteistöpalvelupäällikkö:

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta on tutustunut selvitykseen investointien 2014 toteutumisesta ja lähettää sen edelleen hyväksyttäväksi yhteiselle kirkkoneuvostolle.

**PÄÄTÖS:** Johtokunta päätti esittää selvityksen investointien 2014 toteutumisesta yhteisen kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi.

**Yhteisen kirkkoneuvosto 4.3.2015, 33§:**

Investointimäärärahojen ylityksistä:

Kotkan kirkon ulkopuolisen sadevesijärjestelmäkustannukset kohosivat yli alkuperäisen arvion louhintatöiden ja Museoviraston tutkimusten sekä maanvaihdon takia.

Kotkan seurakuntakeskuksen kehittämissuunnitelmassa on jouduttu käyttämään suunniteltua enemmän asiantuntijapalvelua erilaisten selvityksissä, joihin omalla henkilökunnalla ei ole resursseja eikä osaamista. Konsulttipalveluja on tilattu arkkitehtitoimistolta, kiinteistöasiantuntijalta, kustannuslaskentaan ja rakenteiden kantavuuden ja lujjuuden selvittämiseen erikoistuneilta insinööri-toimistoilta. Seurakuntayhtymän viranhaltijoiden palkkausmenot on aktivoitu ko. kustannuspaikoille.

Haltijantien kerhuhuoneen sähkötyöt tilattiin urakoitsijalta oman sähköasentajan ollessa estynyt.

Ehdotus, hallintojohtaja:

Yhteinen kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se myöntäisi seuraaville investointimäärärahoille ylitysoikeudet:

- Kotkan kirkko, sadevesijärjestelmä	78 006 euroa
- Kotkan seurakuntakeskus, kehittämishanke	24 854 euroa
- Aittakorven seurakuntatalon, julkisivukorjaukset	7 865 euroa
- Haltijantien kerhuhuoneen peruskorjaus	8 675 euroa.

**Päätös:** Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se myöntäisi seuraaville investointimäärärahoille ylitysoikeudet:

- Kotkan kirkko, sadevesijärjestelmä	78 006 euroa
- Kotkan seurakuntakeskus, kehittämishanke	24 854 euroa
- Aittakorven seurakuntatalon, julkisivukorjaukset	7 865 euroa
- Haltijantien kerhuhuoneen peruskorjaus	8 675 euroa.

**Yhteinen kirkkovaltuusto 18.3.2015:**

Ehdotus: Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se myöntäisi seuraaville investointimäärärahoille ylitysoikeudet:

- Kotkan kirkko, sadevesijärjestelmä	78 006 euroa
- Kotkan seurakuntakeskus, kehittämishanke	24 854 euroa
- Aittakorven seurakuntatalon, julkisivukorjaukset	7 865 euroa
- Haltijantien kerhuhuoneen peruskorjaus	8 675 euroa.

**Päätös:** Yhteinen kirkkovaltuusto myönsi seuraaville investointimäärärahoille ylitysoikeudet:

- Kotkan kirkko, sadevesijärjestelmä	78 006 euroa
- Kotkan seurakuntakeskus, kehittämishanke	24 854 euroa
- Aittakorven seurakuntatalon, julkisivukorjaukset	7 865 euroa
- Haltijantien kerhuhuoneen peruskorjaus	8 675 euroa.

**22 § Muut mahdolliset asiat**

**1. Luottamushenkilöiden seminaaripäivä 28.3.2015**

Puheenjohtaja muistutti valtuutettuja seminaaripäivästä ja siihen ilmoittautumisesta.



**2. Kotkan diakoniarahasto**

Matti Kontkanen esitteli ja jakoi valtuutetuille esitteen, jossa kerrotaan Kotkan diakoniarahaston pääoman kartuttamisesta lahjoitusvaroin.

**3. Yhteisen kirkkovaltuuston seuraava kokous pidetään 17.6.2015 kello 18.00**

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

**23 § Muutoksenhaku ja kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja antaa oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen, joka liitetään pöytäkirjaan ja päättää kokouksen.

Päätös: Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen, joka liitetään pöytäkirjaan ja päätti kokouksen kello 18.46.

Heikki J. Oksanen  
Heikki J. Oksanen  
puheenjohtaja

Jatta Tiihonen  
Jatta Tiihonen  
sihteeri

Pöytäkirja todettu kokouksen kulun ja siinä tehtyjen päätösten mukaiseksi.

Kotkassa 25.3.2015

Sini Airaksinen  
Sini Airaksinen

Anne Koivunen  
Anne Koivunen