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KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA ( 1 ) 

 

Pöytäkirjan tarkastusmerkintä 

 

Aika:  Keskiviikkona 15.4.2015 klo 17.00 – 18.35 

 

Paikka: Langinkosken kirkko, Toivonsali 
 

Läsnä:  Ville Mielonen  puheenjohtaja 

Kari Hentunen  varapuheenjohtaja 

Eine Hänninen  jäsen 

Heli Paasi    varajäsen 

Pirjo Romppanen  jäsen 

  Juha Säämänen  jäsen 

Päivi Tuomala   sihteeri 

 

Läsnäolo- ja puheoikeutetut: 

 

Jorma Korpela  hallintojohtaja 

  Raimo Heikkinen  hautaustoimen päällikkö 

  Tero Hietanen  vt.kirkkoherra 

  Hannu Marttila  kirkkoherra 

 

Poissa:  Onni Hämäläinen  jäsen 

Topias Kotiniemi  jäsen (ilm. esteestä) 

Jukka Lopperi  kirkkoherra 

Pirkko Itälä kiinteistöpalvelupäällikkö (ilm. 

esteestä) 

Anna-Tiina Järvinen vt. kirkkoherra (ilm. esteestä) 

 

Kutsuttuna:  Vesa Moisio asiantuntija 

  Jyrki Ahokas rakennusmestari 

 

39 § Kokouksen avaus 

 

Puheenjohtaja avaa kokouksen. 

  

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17.00. 

 

 

40 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus ja esityslistan hyväksyminen 

 

Johtokunnan johtosääntö: 

 

”Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja 

kutsusta. 

 

Kutsu johtokunnan jäsenille on toimitettava kirjallisesti viimeistään neljä päivää en-

nen kokousta ja kutsuun on liitettävä, mikäli mahdollista, luettelo käsiteltävistä asiois-

ta. 
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Tieto kokouksesta on samalla tavalla ilmoitettava niille, joilla on oikeus olla kokouk-

sessa läsnä ja käyttää puhevaltaa. 

 

 

 

Kiireellinen asia voidaan ottaa päätettäväksi 2 momentissa olevien määräysten estä-

mättä. 

 

Asioiden käsittelystä ja kokouksen menettelytavoista säädetään kirkkolaissa ja kirkko-

järjestyksessä.” 

 

 

Ehdotus, hallintojohtaja:    

 

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Hyväksytään jäsenille lähetetty esi-

tyslista kokouksen työjärjestykseksi. 

 

Päätös: Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin jäsenil-

le lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi siten täydennettynä, että päätettiin 

käsitellä 45§ Muut asiat: Osallistuminen KyAMK:n hankkeeseen. 

  

 

41 § Pöytäkirjan tarkastajat 

Kirkkojärjestys 7 luku 7§:  

 

Toimielimen toimituskirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa sihteeri, jollei 

ohje- tai johtosäännössä ole määrätty toisin. Pöytäkirjanotteen todistaa oikeaksi pu-

heenjohtaja tai sihteeri taikka muu ohje- tai johtosäännössä määrätty henkilö. 

 

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallinto- ja kiinteistö-

toimistossa 14 päivän ajan 27.4. – 11.5.2015 toimiston aukioloaikana. 

 

Ehdotus, hallintojohtaja:  

 

Valitaan pöytäkirjan tarkistajiksi Eine Hänninen ja Topias Kotiniemi   

 

Päätös: Valittiin pöytäkirjan tarkistajiksi Eine Hänninen ja Kari Hentunen. 

 

 

42 § Kotkan seurakuntakeskuksen kehityshanke  

valmistelija hallintojohtaja Jorma Korpela  
 

Ennen kiinteistökehittämisen ideakilpailua 7.8.2012 tehdyssä rakennettavuusselvityksessä (Itä-

Suomen Controlteam) seurakuntakeskuksen ja kellaritilojen peruskorjauskustannukset arvioitiin 11  

700 000 euroksi.  Seurakuntayhtymälle peruskorjauksen rahoittaminen 11.7 miljoonan euron kus-

tannuksilla ei ole mahdollista. Seurakuntayhtymä ei selviytyisi lainahoitokuluista ja seurakuntien 

perustehtävät vaarantuisivat.   
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Ideakilpailun voittaneen ” Polut” ehdotuksen lähtökohtana oli, että seurakuntakeskukselle rakenne-

taan uudet tilat 3 kerrokseen nykyisten tilojen päälle.  Uusi asuinrakennus rakennettaisiin olemassa 

olevan rakennuksen päälle.  
 

Yhteisen kirkkoneuvoston kokous 21.5.2014: 

 

Arkkitehtisuunnittelun työohjelmaksi on esitetty:  
Työ käsittää Kotkan seurakuntakeskuksen luonnossuunnittelun asemakaavamuutoksen ja jat-

kosuunnittelun pohjaksi. Luonnossuunnittelun lähtökohtana on Kotkan seurakuntakeskuksen 

kiinteistökehittämisen ideakilpailun voittanut suunnittelutyö (ehdotus nimimerkki "Polut").  

Suunnittelutyössä tarkennetaan kilpailuvaiheen suunnitelmia yhteistyössä tilaajan ja kaupun-

gin kanssa. Erityistä huomiota kiinnitetään rakennettavuuteen (olemassa olevien rakenteiden 

mahdolliseen hyödyntämiseen), hankkeen vaiheittaisuuteen sekä hankkeen laajuuden tarken-

tamiseen.  

Rakennettavuutta tarkastellaan yhteistyössä hankkeeseen haettavan rakennusteknisen konsul-

tin kanssa. Hankkeen laajuutta tarkastellaan kokonaisuutena ja siihen sisältyy seurakuntakes-

kuksen tarkennettu tilaohjelma, uudisasuinrakennuksen koko, liiketilojen määrä sekä auto-

paikkamäärävaatimukset.  

Lopputulostuksena laaditaan tilaajalle selkeä ja havainnollinen esitysmateriaali, jota 

on helppo hyödyntää asemakaavoituksen pohjana sekä hankkeen esittelyssä. 

 
Polut- ehdotuksen rakennettavuutta on selvittänyt Insinööritoimisto Wise Group Oy. Sen lausun-

nossa on todettu:   

 

”Selvityksen kohde 

Tämän tarkastelun kohteena on Kotkan seurakuntakeskuksen olevien rakenteiden kantavuus. 

Tarkastelu on tehty kiinteistön kehittämiskilpailun voittaneen arkkitehtisuunnitelman 

”Polut” pohjalta. Tarkoituksena on tarkastaa olevat rakenteet laskelmin niin, että 

voidaan saada selvyys vanhojen rakenteiden päälle suunnitellun lisärakentamisen 

mahdollisuuksista. Tarkastelussa on keskitytty uuden asuinkerrostalon ja seurakuntasiiven 

rakenteisiin. Nykyinen asuinkerrostalo on oletettu jäävän lisärakentamisen ulkopuolelle 

 
Lausunnon yhteenveto 
 

Matalan osan lisärakentaminen olevia rakenteita käyttäen ei onnistu ilman 

kantavien perustusten ja pilareiden vahvistuksia. Ongelmaksi tulee kuitenkin 

2. krs katon arinalaatasto, jonka kantavuus ei riitä tuleville kuormille. Arinan 

vahvistaminen tb-rakentein ei onnistu, koska kuormituslisäys on merkittävä 

sekä omien painojen, että hyötykuormien osalta ja jännevälit ovat pitkiä, jolloin 

taipumat tulevat mitoittaviksi. Lisäpilarit taas haittaisivat salin toimintaa ja 

muuttaisivat voimasuureiden jakaumaa laataston palkeissa epäedulliseen 

suuntaan. 

Uuden asuinkerrostalon rakentaminen edellyttää vanhojen rakenteiden purkua, 

koska tukemiseen käytettävät vanhat pilarit eivät kestä merkittävää 

kuormituslisäystä. Pilareiden vahvistaminen mantteloimalla ei ole mielekästä, 

koska pilareiden poikkileikkauksen kasvattaminen heikentää selvästi autopaikoitusta. 

Kallionvaraisten perustusten vahvistaminen on ratkaisuna epävarma, 

koska olevia anturoita ei ole raudoitettu ja anturalle ei saada riittävästi 

korkeutta. 

Tarkastelu osoittaa, että käytettäessä tämänhetkistä arkkitehtisuunnitelmaa 
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olevat rakenteet täytyy purkaa uudisrakentamisen tieltä.” 

 
Wise Groupin lausunnon perusteella hanketta valmisteleva työryhmä jatkoi valmistelua kahden 

vaihtoehtoisen ratkaisun pohjalta: täydennysrakentaminen ja uudisrakentaminen.  
 

Playa Arkkitehdit Oy:  

 
Täydennysrakentaminen 
 
”Tarkastelun ja vaihtoehtojen vertailun helpottamiseksi seurakuntakeskus on jaettu kolmeen lohkoon: A, B ja 

C. A-lohko on seurakuntakeskuksen Kapteeninkadun ja sisäpihan väliin jäävä kaksikerroksinen "ydin", jossa 

sijaitsevat sali- ja aulatilat. B-lohko on olemassa olevan kerrostalon ja A-lohkon väliin jäävä kaksikerroksi-

nen osio Mariankadulla ja C-lohko on olemassa oleva kahdeksankerroksinen kerrostalo Kaivokadun varres-

sa. 
 

Vaihtoehdossa on tutkittu A-lohkon säilyttämistä ja peruskorjaamista. A-lohkosta on säilytetty arinalaat-

tayläpohjan alainen osa, jossa sijaitsevat tärkeimmät aula- ja salitilat. Arinalaatan laajempi muokkaaminen 

on lisäksi käytännössä mahdotonta. 

Liikuntasalia ja siihen liittyvää osiota on tarkasteltu vapaammin, koska sali on nykyisellään tarpeeton. 

 
Kaupunkikuva 
 

Korttelin kehittämissuunnitelmassa on panostettu yhteyksien parantamiseen sekä korttelin sisäisesti että suh-

teessa ympäröivään kaupunkirakenteeseen. 

 

Seurakuntakeskuksen A-lohkon osalta on esitetty purettavaksi Kapteeninkadun varresta liikuntasalin ja sii-

hen liittyvien tilojen osio, jotta on saatu avattua toiminnan ja kaupunkikuvan kannalta tärkeitä yhteyksiä. 

Puretun kaksikerroksisen osan tilalle on esitetty nelikerroksista uudisosaa. 

Korttelin täydennysrakentaminen on sovitettu ympäristöönsä hienovaraisesti ja kaupungin nykyistä rakennet-

ta täydentäen. 

 

Kadun päätteenä olevan "kioskirakennuksen" ja runsaan autopaikoituksen takia Kapteeninkatu on nykyisel-

lään takapihamainen. Ehdotuksessa Kapteeninkatua on elävöitetty avaamalla suora yhteys seurakuntatiloihin 

sekä purkamalla kadun päätteenä nykyisin sijaitseva matala ”kioskirakennus”. Seurakuntakeskuksen edusta 

on muutettu kävelykaduksi. Lisäksi nykyisiä paikoitusjärjestelyjä on muokattu kadun viihtyisyyden paranta-

miseksi. 

 

Kortteliin on avattu uusi poikittainen yhteys kirjaston suunnalta Kirkkokadulta kansalaisopiston pihan läpi 

aina Mariankadulle asti. Kansalaisopiston pihan kautta pääsee seurakuntakeskuksen uusiin tiloihin ja sisäpi-

halle. Pihat terassoituvat kolmeen tasoon, joka mahdollistaa yhteydet kaikille eri kerrostasoille. 

Seurakuntakeskuksen ja kansalaisopistojen pihojen yhdistäminen avaa uusia mahdollisuuksia korttelin piho-

jen elävöittämiseen ja toimintojen kehittämiseen. Kansalaisopiston pihalla oleva varastovaja on purettu. 

 

Kapteeninkadun - Mariankadun kulmarakennuksen julkisivurakennetta (kattoterassin kaiteena) on kaupunki-

kuvallisista syistä korotettu kerroksen verran. Julkisivua on lisäksi aukotettu lisää sisätilojen uudelleenjärjes-

telyn takia. Tässäkin vaihtoehdossa olemassa olevan rakennuksen julkisivua on siis muokattu selvästi nykyi-

sestä. 

 

Seurakuntakeskuksen tärkeä pitkittäinen akseli - seurakuntasalin ja aulan kautta atriumpihojen läpi Sibelius-

puistoon jatkuva tilasarja on säilytetty. 
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Seurakuntakeskus 

 

Seurakuntakeskuksen nykyvaatimusten mukaiset tilat on sovitettu A-lohkon olemassa olevaan ja peruskorjat-

tavaan osaan sekä sen yhteyteen rakennettavaan nelikerroksiseen uudisosaan. Vanhaa osaa on muokattu ei-

kantavien rakenteiden osalta toiminnallisuuden ja uusien tilojen tarpeiden mukaan. 

 

Uudisosa sijoittuu nykyisen liikuntasalin paikalle kansalaisopiston rakennukseen kiinni. 

Uudisosa on sovitettu vanhoihin kansalaisopiston rakennuksiin jatkamalla vanhojen harjakattoisten raken-

nusten räystäslinjaa. Kattomuodoltaan viistetty massa erottuu julkisena rakennuksena ja muistuttaa modernil-

la tavalla alueen vanhemmasta rakennuskannasta liittyen näin luontevasti ympäristöönsä. 

 

Nykyiset B-lohkossa olevat seurakuntakeskuksen tilat on purettu, jotta Mariankadulta saadaan yhteys sisäpi-

han kautta Kansalaisopiston pihalle sekä Kirkkokadulle. 

 

Säilytettävän vanhan osan katolle on sijoitettu seurakunnan nuorisotoiminnan tiloihin liittyvä kattoterassi. 

Vanhan osan räystäslinjaa on korotettu kerroksen verran. Korotettu julkisivu toimii kattoterassin kaiteena ja 

sitä on aukotettu julkisivun tapaan. 

Julkisivun korotus antaa seurakuntakeskukselle ryhdikkäämmän ja paremmin julkiselle rakennukselle sopi-

van ilmeen, erityisesti Kapteeninkadun suuntaan. 

 

Ensimmäisen kerroksen seurakuntasali säilyy entisellä paikallaan, mutta salia on hieman pienennetty ja salin 

suuntausta on käännetty 90 astetta. Nykyinen aula/kahvio toimii sisäänkäyntiaulana Mariankadulta ja sisäpi-

han tasolta. Mariankadun tasoon sijoittuvat myös kappeli sekä sisäpihaa elävöittävä ja Mariankadulle näkyvä 

kahvio. 

Toiseen kerrokseen on sisäänkäynti Kapteeninkadulta ja lisäksi Kansalaisopiston sisäpihan suunnalta kahvi-

on päällä olevalta kattoterassilta. Osa kansalaisopiston pihasta on laskettu seurakuntakeskuksen toisen ker-

roksen tasoon ja pihalle on sijoitettu kerhotilojen leikkipaikka. 

 

Vanhan seurakuntakeskuksen tiloille ominainen yläpohjana toimiva arinalaattarakenne on säilytetty. 

Seurakuntakeskuksen julkisivut sekä uudisosan vesikatto ovat vaaleaa kuitubetonia. Vanhan osan julkisivu-

aukotusta on lisätty tilojen sijoittelun mukaan. Nykyinen julkisivu on kuntotutkimuksen mukaan elinkaaren-

sa lopussa ja on uusittava joka tapauksessa. 

Mariankadun julkisivulla oleva Heikki Häiväojan veistos on säilytetty seurakuntakeskuksen ja koko korttelin 

symbolina.” 
 

Vesa Moisio: 

 

Täydennysrakentamisen vahvuudet 

 

• Vanhan rakennuksen ydin säilyy, aula, sali ja arinalaatta 

• Pääakselin suuntainen tilasarja säilyy 

• Korttelipiha yhdistyy opiston pihaan – uudet yhteydet 

• Yleisötiloja sekä piha- että katutasoon  

 

Täydennysrakentamisen heikkoudet 

 

• Kaupunkikuvallisesti ongelmallinen  

• Säilyvä osa alisteinen uudelle B- osalle 

• B- osa jää lähelle vanhaa kerrostaloa 

• Toiminnallisuus 

• Säilytettävään osaan jää vaikeasti hyödynnettäviä tiloja 

• Syntyy päällekkäisiä aula ym. tiloja – tehottomuutta 
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• Salin käyttömahdollisuutta vaikea parantaa 

• Uudisosa jää pieneksi, tehokkuus kärsii ja muutosmahdollisuudet heikot 

• Tilat vaikeita vuokrata, jos oma tarve muuttuu 

• Lisäautopaikkojen rakentaminen vaikeampaa, säilyvän osan vuoksi autohalliin mah-

tuu vähemmän paikkoja kuin toisessa vaihtoehdossa 

 
 
Playa Arkkitehdit Oy: 
 

Uudisrakentaminen 
 
”Vaihtoehdossa on tutkittu seurakuntakeskuksen tilojen sijoittamista uudisrakennukseen. Nykyinen seura-

kuntakeskus on A-lohkon osalta purettu kokonaisuudessaan. 
 

B-lohkoa on käsitelty kuten muissakin vaihtoehdoissa. Lohkoon on sijoitettu uusi kerrostalo ja säilytetty ja 

laajennettu nykyisiä liike- ja toimistotiloja (1. ja 2 kerros). Alustavan teknisen (Wise Group) ja taloudellisen 

(Ramboll) tarkastelun pohjalta tämä tarkoittanee kaikkien vanhojen rakenteiden purkamista ja täydellistä 

uudisrakentamista. Tässä vaihtoehdossa B-lohkon uusi kerrostalo voidaan siirtää hieman kauemmaksi ole-

massa olevasta kerrostalosta (C-lohko), mikä parantaa asuntojen viihtyisyyttä. 

 

C-lohko säilyy vaihtoehdossa nykyisellään. 

 

Kaupunkikuva 

 

Korttelin kehittämissuunnitelmassa on panostettu yhteyksien parantamiseen sekä korttelin sisäisesti että suh-

teessa ympäröivään kaupunkirakenteeseen. 

 

Seurakuntakeskus on esitetty purettavaksi A-lohkon osalta. Olemassa olevan kaksikerroksisen rakennuksen 

tilalle on ehdotettu nelikerroksista uudisrakennusta. Uudisrakennus on sovitettu ympäristöönsä hienovarai-

sesti ja kaupungin nykyistä rakennetta täydentäen. 

 

Kortteliin on avattu uusi poikittainen yhteys kirjaston suunnalta Kirkkokadulta kansalaisopiston pihan läpi 

aina Mariankadulle asti. Kansalaisopiston pihan kautta pääsee seurakuntakeskuksen uusiin tiloihin ja sisäpi-

halle. Sisäpihat terassoituvat kolmeen tasoon, joka mahdollistaa yhteydet kaikille eri kerrostasoille. 

Seurakuntakeskuksen ja kansalaisopistojen pihojen yhdistäminen avaa uusia mahdollisuuksia korttelin piho-

jen elävöittämiseen ja toimintojen kehittämiseen. Kansalaisopiston pihalla oleva varastovaja on purettu. 

 

Seurakuntakeskuksen tärkeä pitkittäinen akseli - aulan kautta atriumpihojen läpi Sibeliuspuistoon jatkuva 

tilasarja - on säilytetty ja sitä on entisestään vahvistettu. Seurakuntakeskuksen uudisrakennuksen Kapteenin-

kadun sisäänkäynti ja aulatilat jatkavat akselia aina Kapteeninkadulle asti. Kapteeninkadulta näkyy raken-

nusten läpi Sibeliuspuistoon. 

 

Kapteeninkatua on elävöitetty avaamalla suora yhteys seurakuntatiloihin sekä purkamalla kadun päätteenä 

nykyisin sijaitseva matala ”kioskirakennus”. Seurakuntakeskuksen edusta on muutettu kävelykaduksi. Lisäk-

si nykyisiä paikoitusjärjestelyjä on muokattu kadun viihtyisyyden parantamiseksi. 

 

Seurakuntakeskus 

 

Seurakuntakeskuksen nykyvaatimusten mukaiset tilat on sijoitettu nelikerroksiseen uudisrakennukseen Ma-

riankadun ja Kapteeninkadun kulmaan. Rakennuksessa ei ole seurakunnan omien tilojen lisäksi muita tiloja. 

Periaatteessa katutasoon olisi kuitenkin mahdollista sijoittaa myös ulosvuokrattavia tiloja. 
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Uudisrakennuksessa seurakunnan tilat saadaan helpoimmin ajanmukaisiksi, toimiviksi ja muuntojoustaviksi. 

Lisäksi seurakunnan uusista tiloista on näköyhteys kirkolle ja uudet sisäänkäynnit Kapteeninkadun puolelta 

parantavat yhteyttä kirkolle. 

 

Olemassa olevaa rakennusta korkeampi uudisrakennus luo jäntevämpää katutilaa erityisesti Kapteeninkadun 

puolella. Uusi rakennus on sovitettu vanhoihin kansalaisopiston rakennuksiin jatkamalla vanhojen harjakat-

toisten rakennusten räystäslinjaa. Mariankadun puolella räystäslinja laskee ja liittyy kaksikerroksiseen jalus-

taosaan. Kattomuodoltaan viistetty uudisrakennusmassa erottuu julkisena rakennuksena ja muistuttaa moder-

nilla tavalla alueen vanhemmasta rakennuskannasta liittäen näin rakennuksen luontevasti ympäristöönsä. 

Kattomuodon viistous antaa myös lisää tilaa uudelle (B-lohkon) asuinrakennukselle ja vähentää korttelipihan 

varjostusta.  

 

Seurakuntakeskuksen julkisivut sekä vesikatto ovat vaaleaa kuitubetonia. 

Heikki Häiväojan veistos on säilytetty Mariankadun julkisivussa seurakuntakeskuksen ja koko korttelin 

symbolina. 

 

Nykyiset B-lohkossa olevat seurakuntakeskuksen tilat on purettu, jotta Mariankadulta saadaan yhteys sisäpi-

han kautta Kansalaisopiston pihalle sekä Kirkkokadulle. 

 

Pääyleisötilat sijaitsevat sekä kadun että pihan tasossa, jolloin toiminta näkyy ympäristöön ja vierailijalle. 

Sali, kappeli ja pääaula sijaitsevat ensimmäisessä kerroksessa sisäpihan tasossa. Kahvio ja olohuone sijaitse-

vat toisessa kerroksessa. Toiseen kerrokseen on sisäänkäynti sekä Kapteeninkadulta että korttelipihalta kan-

salaisopiston suunnasta.”  
 

Vesa Moisio: 

 
Uudisrakentamisen vahvuudet 

 

 

• Pääakselin suuntainen tilasarja säilyy ja vahvistuu Kapteeninkadulle 

• Korttelipiha yhdistyy opiston pihaan – uudet yhteydet 

• Kapteeninkadulle voidaan avata yleisötiloja ja sisäänkäynti tilasarjan päätteeksi  

• Yleisötiloja sekä piha- että katutasoon  

• Antaa mahdollisuuden sijoittaa seurakuntatyön yhteyteen toimintoja, jotka strategisesti tu-

kevat toisiaan - esimerkkinä henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin liittyviä palveluja 

• Tilatarpeet voidaan ratkaista tehokkaammin ja toiminnallisesti paremmin 

• A-osaan mahdollista sijoittaa vuokrattavia tiloja 

• Kellarikerrosta ja autopaikkoja voidaan tutkia kokonaisuutena 

• Tilat paremmin vuokrattavissa, jos oma tarve muuttuu  

 

• B- osa voidaan sijoittaa vapaammin – asuntojen viihtyisyys paranee 

• B- osassa mahdollista rakentaa katutasoon enemmän liiketiloja  

• Kaupunkikuvaltaan ryhdikkäämpi ja paremmin ympäristöönsä sopiva, erityisesti Kapteenin-

kadun ja Mariankadun kulman osalta – hahmoltaan julkinen rakennus 

• Nelikerroksinen A-osan uudisrakennus on paremmin tasapainossa B-osan kanssa 

 

Uudisrakentamisen heikkoudet  

• Nykyisen rakennuksen arkkitehtuurisia arvoja ei voida sellaisenaan säilyttää – voidaan kui-

tenkin huomioida jatkosuunnittelussa 
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Vertailtaessa näiden vaihtoehtojen taloudellisia ja rahoituksellisia vaikutuksia on päädytty arvioon, 

jonka mukaan uudisrakentamisen vaihtoehto on seurakuntayhtymälle 1.5 – 2.0 miljoonaa euroa 

edullisempi.  

 

Valmisteleva työryhmä on päätynyt 31.3.2015 esittämään Kotkan seurakuntakeskuksen kehityshan-

keen lähtökohdaksi uudisrakentamiseen perustuvaa vaihtoehtoa. Toteutussuositus on seuraava: 

 
Työryhmä on todennut, että seurakunnan palvelutoimintojen säilyminen perinteisellä 

kaupunkirakenteeltaan keskeisellä paikalla olisi toivottavaa. Tämä palvelisi hyvin seu-

rakunnan tavoitetta olla helposti lähestyttävä ja läsnä ihmisten arjessa. 

 Kaupunkirakenteen kannalta seurakuntakeskuksen korttelin sosiaaliset, kulttuuriset ja 

kaupalliset toiminnat vahvistavat keskustan vetovoimaa laajemminkin. Tätä palvelisi-

vat myös avoimet yhteydet eri suuntiin, kuten kirkolle, palokunnantalolle, kirjastolle ja 

Sibeliuspuiston suuntaan. Työryhmä on tästä syystä yksimielisesti hylännyt ajatuksen, 

että seurakuntakeskus muuttaisi pois perinteiseltä paikaltaan. 

 

 Aiempien selvitysten perusteella on todettu, että pelkkä nykyisten tilojen peruskorjaus 

olisi kustannuksiltaan noin 12 miljoonaa euroa, eikä lopputulos kuitenkaan vastaisi 

srky:n tämän päivän toiminnallisia tavoitteita. Vaihtoehtoa ei pidetä mainituista syistä 

mahdollisena. 

 

 Tarkemmin tutkituista täydennysrakentamisen ja uudisrakentamisen vaihtoehdoista 

työryhmä on päätynyt esittämään, että hanketta jatketaan uudisrakentamisvaihtoehdon 

pohjalta. Uudisrakentamisvaihtoehdon edut täydennysrakentamisvaihtoehtoon verrat-

tuna ovat tiivistetysti: 

 

 Tiloista saadaan toimivammat 

 Tilat ovat helpommin muutettavissa myös tulevaisuudessa vastaamaan muut-

tuvia tarpeita. 

 Tilojen ulosvuokrausmahdollisuudet ovat em. syistä paremmat. 

 Kaupunkikuvasta muodostuu tasapainoisempi. 

 Pihojen muodostama tilasarjasta ja näkymäakseli säilyy myös uudessa suunni-

telmassa. 

 Riittävä autopaikoitus on helpommin toteutettavissa. 

 Toteuttamiseen sisältyy vähemmän niin teknisiä kuin taloudellisiakin riskejä. 

 Vaikutukset seurakuntayhtymän taloudelle ovat noin 1,5-2 miljoonaa euroa 

edullisemmat. 

 

 

Hankeen ohjausryhmä käsittelee valmistelevan työryhmän ehdotuksen kokouksessaan 8.4.2015. 

Työryhmän lausunto esitellään johtokunnalle kokouksessa.  

 

Ehdotus, hallintojohtaja: 

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että Kot-

kan kaupungille jätettäisiin kaavoitushakemus asemakaavamuutoksesta. Valmistele-

van työryhmän perusteluissa on esitetty uudisrakentamisen vaihtoehdolle enemmän 

puoltavia perusteita kuin täydentämisrakentamisen vaihtoehdolle. Siksi kaavoituksen 

lähtökohtana voidaan käyttää uudisrakentamisen vaihtoehdon mukaisia linjauksia 
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(Playa Arkkitehdit Oy:n luonnos). Kaavoituksessa tulee pyrkiä lopputulokseen, joka 

mahdollistaa hankkeen toteuttamisen seurakuntatoiminnan tarpeet, seurakuntayhty-

män talouden ja rahoituksen mahdollisuudet huomioiden. 

 

Päätös: Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että 

Kotkan kaupungille jätettäisiin kaavoitushakemus asemakaavamuutoksesta. Valmiste-

levan työryhmän perusteluissa on esitetty uudisrakentamisen vaihtoehdolle enemmän 

puoltavia perusteita kuin täydentämisrakentamisen vaihtoehdolle. Siksi kaavoituksen 

lähtökohtana voidaan käyttää uudisrakentamisen vaihtoehdon mukaisia linjauksia 

(Playa Arkkitehdit Oy:n luonnos). Kaavoituksessa tulee pyrkiä lopputulokseen, joka 

mahdollistaa hankkeen toteuttamisen seurakuntatoiminnan tarpeet, seurakuntayhty-

män talouden ja rahoituksen mahdollisuudet huomioiden. Kiinteistö- ja hautaustoimen 

johtokunta ehdotti, että yhteinen kirkkoneuvosto tekisi ehdotuksen tarvittavasta lisära-

hoituksesta asiantuntija palveluksia varten. 

 

 

43§ Höyterin kurssikeskuksen ruokalan vesikatteen uusiminen 

Valmistelija kiinteistöpalvelupäällikkö Pirkko Itälä puh. 044-752 9513 

 

Yhteinen kirkkovaltuusto myönsi kokouksessaan 2/2015 §20 (18.3.2015) 140 000 € määrärahan 

Höyterin ruokalarakennuksen vesikaton uusimiseen ja lisälämmöneristämiseen.  

 

Kattomuodon muuttamisesta harjakatoksi käytiin keskustelu rakennustarkastajan kanssa ja keskus-

telun perusteella pitäydytään nykyisessä pulpettikattomallissa, koska se sopii parhaiten ympäris-

töön. 

 

Suunnittelu on tilattu Kymen Rakennesuunnittelu Oy:ltä ja suunnitelmat ovat valmistuneet. Koko-

usmateriaalin mukana toimitetaan julkisivupiirustukset.  

 

Ehdotus, kiinteistöpalvelupäällikkö: 

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta päättää hyväksyä Höyterin kurssikeskuksen 

ruokalan vesikaton uusimisen suunnitelmat urakkalaskentaa varten. 

 

Päätös: Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta päätti hyväksyä Höyterin kurssikeskuksen 

ruokalan vesikaton uusimisen suunnitelmat urakkalaskentaa varten. 

 

 

44 § Keräävän ajoleikkurin hankinta Helilän hautausmaalle 

Valmistelija hautaustoimen päällikkö Raimo Heikkinen, puh. 041 462 6210 

 

Vuoden 2015 talousarviossa on 25 000 euron varaus keräävän ajoleikkurin hankkimiseksi Helilän 

hautausmaalle. Määrärahavaraus herätti laajaa keskustelua luottamushenkilöiden keskuudessa, syn-

tyneessä keskustelussa kokouksessa 10.12.2014 sivuttiin koko hautaustoimen palvelujen yksityis-

tämistä.  Todettiin, että hautaustoimen hoitotöiden ulkoistamisesta koko maan osalta on vähän ve-

rannollista kokemusta. Vantaan seurakuntayhtymällä on ollut Helsingin Pitäjämäen Kirkon hauta-

usmaan hoitotyöt ovat olleet ulkoistettuna 1974-2009 välisenä aikana. Alueiden kunnossapidosta 

vastasi yksi yrittäjä ja hautainhoitorahaston hoitosopimuksista toinen yrittäjä. Yrittäjät valittiin kil-

pailutuksen jälkeen. Vuodesta 2010 kyseiset toimenpiteet on hoidettu seurakuntayhtymän omana 

työnä ja jo ensimmäisenä vuotena toimintakulut laskivat noin 30.000 euroa. Kolmen toimintavuo-
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den aikana 2010, 2011 ja 2012 kyseisen hautausmaan toimintakate laski 384 344 eurosta 263 883 

euroon. Seurakuntayhtymän omana työnä tekemät hoitotyöt ovat arvonlisäverovapaat. 

Keräävään ajoleikkurin hankinta tuli ajankohtaiseksi, kun entinen vuonna 2003 hankittu, vastaavan 

kokoluokan ajoleikkuri on tullut käyttöikänsä päähän. 

Hankinta on kilpailutettu seutuhankinnan kautta, kilpailutus toteutettiin rajattuna kilpailutuksena ja 

tarjouspyynnöt lähetettiin seuraaviin sähköposti osoitteisiin; 

hannu.rasanen@j-trading.fi 

bjorn.strandberg@hako.fi 

juha.talikka@agrimarket.fi 

pekka.salminen@kesko.fi 

reijo.makkonen@mckone.fi 

Ilmoitukseen tutustuivat Kone kesko Oy, Pekka Salminen, Oy Hako Ground & Garden Ab, Niklas 

Stjernberg, Oy J-Trading Ab, Hannu Räsänen, yhteyshenkilö George Gustafsson. 

Tarjousajan päättyessä ei ollut saapunut yhtään tarjousta ilmoitti seutuhankinta, että hankinnan voi 

tehdä suorahankintana. Myöhemmän tiedustelun mukaan Oy J-Trading Ab oli jättänyt tarjouksen, 

mutta se ei ollut saapunut seutuhankinnan sivuille. Sain kyseisen tarjouksen suoraan sähköpostiini. 

Tarjouspyynnössä oli optiona mukana vaihtokone, josta saatavan hyvityksen tarjouksen pyytäjä voi 

hyväksyä tai hylätä. 

Oy J-trading Ab tarjoaa tarjouspyynnön ehdot täyttävää Iseki SFH240 ajoleikkuria 

hintaan 17.900 euroa alv 0%, kokonaishinta arvonlisäveroineen 22 196 euroa. 

Hyvitys vaihtokoneesta, Iseki SF 230 vm: 2003, ajotunnit 2329, 3200 euroa, sisältää arvonlisäve-

ron. 

Sama toimittaja tarjoaa vastaava konetta myös Leasing- sopimuksella 299 euroa/kk alv 0%. 

Leasing-sopimus vuositasolla arvonlisäprosentin kanssa tekee 4 452 euroa, joten koneen hankinta 

hinta kuluu noin viidessä vuodessa. 

Kokouksessa on myös vertailtavana paikallisen yrittäjän vuokrasopimustarjous vastaavasta koneesta 

puolen vuoden jaksolta, 1.5-31.10. 2015. 

     

Ehdotus, hautaustoimen päällikkö: 

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta tutustuu ajoleikkurin hankinnan eri vaihtoeh-

toihin ja tekee päätöksen kokouksessa käytävään keskusteluun tukeutuen. 

 

Päätös:   Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli esillä olevat tarjoukset sekä Suulis-

niemen Huolto Oy:n vuokratarjouksen. Vuokratarjousta ei hyväksytty. Kiinteistö- ja 

hautaustoimen johtokunta päätti hyväksyä Oy J-trading Ab:n tarjouksen ostaa Iseki 

SFH240 ajoleikkurin hintaan 17.900 euroa alv 0 %, kokonaishintaan 22.196 euroa, ja 

päätti hyväksyä Oy J-trading Ab:n tarjouksen vanhan ajoleikkurin myymisestä Oy J-

trading AB:lle hintaan 3.200 euroa.  

 

 

45 § Osallistuminen KyAMK:n hankkeeseen 

Valmistelija kiinteistöpalvelupäällikkö  

 

Kymen Ammattikorkeakoulu hakee EU-rahoitusta kolmivuotiseen Ecool-

hankkeeseen, jossa selvitetään sovittujen kohteiden energiatehokkuutta sekä kartoite-

taan uusiutuvan energian hyödyntämismahdollisuuksia. EU-hankkeiden hakuprosessi 

on kaksivaiheinen ja KyAMK:in hanke on edennyt haun toiseen vaiheeseen, jossa tar-

kennetaan tulosodotuksia ja varmistetaan hankkeeseen osallistuvien yhteisöjen sitou-

tuminen. 

mailto:hannu.rasanen@j-trading.fi
mailto:bjorn.strandberg@hako.fi
mailto:juha.talikka@agrimarket.fi
mailto:pekka.salminen@kesko.fi
mailto:reijo.makkonen@mckone.fi
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Seurakuntayhtymä on mukana hankkeessa. Seurakuntayhtymän kiinteistöistä laaja 

selvitys tehdään Ristiniemen kurssikeskuksesta ja suppeammin selvitetään Sunilan 

seurakuntatalon, Laajakosken kiinteistöjen sekä Parikan kappelin ja krematorion ti-

lanne. 

 

Seurakuntayhtymän osuus hankkeen rahoituksesta tulee olemaan 9 000 €/vuosi vuosi-

na 2016-2018. Vuoden 2015 rahoitus 3 000 € on varattu kiinteistötoimen käyttötalou-

teen. 

 

Hankkeen valmistelua varten tarvitaan kaikilta hankkeeseen osallistuvilta yhteisöiltä 

rahoitussitoumus. 

 

Ehdotus, kiinteistöpalvelupäällikkö: 

 

Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta päättää sitoutua hankkeeseen  

 

Päätös: Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta päätti sitoutua hankkeeseen. 

 

 

46 § Muut mahdolliset asiat 

 

Seuraava kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan kokous päätettiin pitää 13.5.2015 

kello 17.00. 

 

 

47 § Muutoksenhaku ja kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja antaa oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen, joka liitetään pöytä-

kirjaan ja päättää kokouksen. 

 

 

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.35. 

 

 

 
 

     

 Ville Mielonen  Päivi Tuomala 

 puheenjohtaja  sihteeri  

 

 

 Pöytäkirja on todettu kokouksen ja siinä tehtyjen päätösten mukaiseksi. 

 

 

 Kotkassa 26. päivänä huhtikuuta 2015 

 

 

 

 Eine Hänninen  Kari Hentunen 


